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Appenzell, 8. November 2019 

 

Mitteilung der Standeskommission (amtlich mitgeteilt) 

Bauprojekt Neubau Hallenbad freigegeben 

Die Standeskommission hat das Bauprojekt für das neue Hallenbad samt Kostenvoranschlag 

verabschiedet und für das Baubewilligungsverfahren sowie die Submission freigegeben. 

Geringfügige Änderungen an Bauprojekt und Grundriss 

Nach der Verabschiedung des Vorprojekts für den Hallenbadneubau im März 2019 hat das 

Planerteam das definitive Bauprojekt ausgearbeitet. Gegenüber dem Vorprojekt hat sich der 

Grundriss des Bauprojekts wegen Anpassungen beim Brandschutz samt den dazugehörenden 

Fluchtwegen leicht verändert. Die Geschossfläche hat sich um 62m2 auf 3'222m2 vergrössert, 

wobei sich das Gebäudevolumen um 365m3 auf 17'092m3 verkleinert hat.  

Als Beitrag zur Förderung der erneuerbaren Energie hat die Standeskommission beschlossen, 

das grossflächige Dach mit einer Photovoltaikanlage auszustatten. Sie hat dafür einen Kredit in 

der Höhe von Fr. 83'500.-- gesprochen. Sollte der Bau der Anlage mit dem ordentlichen Hallen-

badkredit bestreitbar sein, wird die finanzielle Abwicklung auf diese Weise vorgenommen.  

Weiter wurde beschlossen, für den Neubau des Hallenbads wenn möglich einheimisches Holz, 

bevorzugt aus den Wäldern des Kantons und der Holzkorporationen, zu verwenden.  

Kostenvoranschlag eingehalten 

Der Kostenvoranschlag für den Neubau des Hallenbads wurde mit den genauen Ausmassen 

der Elemente berechnet. Zusätzlich wurden Richtofferten eingeholt. Der Kostenvoranschlag 

weist Baukosten von Fr. 20'990'000.-- mit einer Genauigkeit von +/- 5% auf. Damit sollte das 

Bauprojekt im Rahmen des von der Landsgemeinde gesprochenen Kredits samt Bauherrenre-

serve in der Höhe von Fr. 21 Mio. realisiert werden können. 

Verschiebung des Eröffnungstermins 

Die Ausarbeitung des detaillierten Terminplans hat gezeigt, dass der im Landsgemeindemandat 

2017 kommunizierte Eröffnungstermin vom Herbst 2021 trotz verschiedenen Optimierungs-

massnahmen wie der Planung der Baustelleninstallation mit zwei Kranen voraussichtlich nicht 

eingehalten werden kann. Die Eröffnung des Hallenbads ist nach heutigem Kenntnisstand frü-

hestens auf Ende März 2022 möglich. Vieles hängt zudem davon ab, ob Einsprachen gegen 

das Baugesuch oder die Arbeitsvergaben gemacht werden und wie die Bauarbeiten im Winter 
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2020/21 vorangehen, weshalb der genaue Eröffnungstermin erst im Frühjahr 2021 festgelegt 

werden kann. 

Weiteres Vorgehen 

Demnächst wird das Baubewilligungsverfahren eingeleitet. Gleichzeitig werden die Arbeiten öf-

fentlich ausgeschrieben.  

 

Kontakt für weitere Fragen 

Ruedi Ulmann, Bauherr 

Telefon 079 666 82 71 

E-Mail ruedi.ulmann@bud.ai.ch 


