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Der Grundeigentimer:
Parz. 547:

Der Projektverfasser:
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Datum
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08. Februar 2017

Nr. | Vorgangsname Anfang Ende Ressourcennamen | Januar 2019 [ Februar 2019 [ Marz 2019 April 2019 [ Mai 2019 [ Juni 2019 Juli 2019 [ August 2019 [ September 2019 [ Oktober 2019 [ November 2019 [ Dezember 2019 [ Januar 2020 [ Februar 2020 [ Marz 2020 [ April 2020 [ Mai 2020 Juni 2020 [ Juli 2020 [ August 2020 [ September 2020 [ Oktober 2020
KW2 | KW3 | KW4 | KW5 | KW6 | KW7 | KW8 | KW9 |KW10 |KW11 J[KW12 |KW13 |KW14 |[KW15 |KW16 |KW17 |KW18 |KW19 |KW20 |KW21 |KW22 |KW23 |KW24 |KW25 |KW26 |KW27 |KW28 |KW29 |KW30 |KW31 |KW32 |KW33 |KW34 |KW35 |KW36 |KW37 |KW38 |KW39 |KW40 |KW41 |KW42 |KW43 |KW44 |KW45 |KW46 |KW47 |KW48 |KW49 |KW50 |KW51 |KW52 | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | KW5 | KW6 | KW7 | KW8 | KW9 [KW10 |[KW11 |[KW12 |KW13 |KW14 |KW15 JKW16 | KW17 JKW18 JKW19 |KW20 |KW21 |KW22 |KW23 |KW24 |KW25 |KW26 |KW27 |KW28 |KW29 |KW30 |KW31 |KW32 |KW33 |KW34 |KW35 |KW36 |KW37 |KW38 |KW39 |KW40 |KW41 |KW42 | KW43 | KW 44

1 NPK 116: Abholzen und Roden Mo 07.01.19 Fr 01.03.19

2 Wald P000 - P200 Mo 07.01.19 Fr25.01.19 | Ausfiihrung Forstamt Ausfijr?rung Forstamt

3 Wald P425 - Installationsplatz T2 Mo 28.01.19 Fr01.03.19 | Ausfiihrung Forstamt [ | Ausfiihrung Forstamt

4

5 NPK 113: Baustelleneinrichtungen Mo 11.03.19 Fr 06.12.19 —

6 Tiefbau P00 - P375 Mo 11.03.19 Fr22.03.19 | Installationsplatz T1 [ installationsplatz T1

7 Tiefbau P375 - Installationsplatz T2 Mo 05.08.19 Fr09.08.19 | Installationsplatz T2 |:| Installationsplatz T2

8 Hochbau Anlage T1 Mo 12.08.19 Fr23.08.19 | Installationsplatz T1 [ ] nstaliationsplatz T1

9 Hochbau Anlage T2 Mo 25.11.19 Fr06.12.19 | Installationsplatz T2 :: Installationsplatz T2

10

11 |NPK 211: Baugruben und Erdbau Mo 25.03.19 Fr16.10.20

12 Felsabbau P0O0O0 - P100 Mo 25.03.19 Fr 19.04.19

13 Einbau Felsmaterial Installationsplatz T1 Mo 01.04.19 Fr26.04.19 | Transport iber best. Waldstrasse | Transport {iber best. Waldstrasse

14 Abtrag / Dammbau P000 - P375 Mo 29.04.19 Fr24.05.19 | Materialausgleich [ Materialausgleich

15 Béschungen PO0O - P375 Mo 01.07.19 Fr 12.07.19 [

16 Abtrag / Dammbau P375 - Installationsplatz T2 Mo 12.08.19 Fr13.09.19 | Materialausgleich mit Installationsplatz Materialat ich mit Installationsplatz

17 Béschungen P375 - Installationsplatz T2 Mo 04.11.19 Fr22.11.19 (I

18 Ansaat P00 - Installationsplatz T2 Mo 01.06.20 Fr 05.06.20 ]

19 Riickbau / Gestaltung Installationsplatz T1 Mo 10.08.20 Fr 28.08.20 O/
20 Riickbau / Gestaltung Installationsplatz T2 Mo 28.09.20 Fr 16.10.20 O
21

22 |NPK 237: Entwdsserungen Mo 27.05.19 Fr 04.10.19

23 Abschnitt P000 - P375 Mo 27.05.19 Fr07.06.19 | Ilokale Entwésserungen lokale Entwisserungen

24 Abschnitt P375 - Installationsplatz T2 Mo 16.09.19 Fr04.10.19 | Iokale Entwasserungen lokale Entwésserungen

25

26 |NPK 221: Fundationsschichten Mo 10.06.19 Fr 01.11.19

27 Einbau / rohe Planie P0O0O - P375 Mo 10.06.19 Fr28.06.19 | Fremdmaterial |:| Fremdmaterial

28 Einbau / rohe Planie P375 - Installationsplatz T2 Mo 07.10.19 Fr01.11.19 | Fremdmaterial [ | Fremdmaterial

29

30 |NKP 241; Ortbetonarbeiten Mo 26.08.19 Fr 29.05.20

31 Fundamente Anlage T1 Mo 26.08.19 Fr01.11.19 | Ausfiihrung Hochbauunternehmung [ | Ausfiihrung Hochbauunternehmung

32 Fundamente Anlage T2 Mo 16.03.20 Fr29.05.20 | Ausfiihrung Hochbauunternehmung [ | Ausfiihrung Hochbauunternehmung

33

34 | NKP 223: Belagsarbeiten Mo 08.06.20 Fr 10.07.20 P

35 Planie PO0O - Installationsplatz T2 Mo 08.06.20 Fr 19.06.20 [

36 Belgseinbau P00O0 - P300 Mo 22.06.20 Fr 26.06.20 |:|

37 Bankett POOO - Installationsplatz T2 Mo 29.06.20 Fr10.07.20

38

39 |[Anlagebau Mo 30.03.20 Fr 25.09.20

40 Anlage T1 Mo 30.03.20 Fr17.07.20 | Ausfiihrung Anlagebauer | Ausfiihrung Anlagebauer

41 Anlage T2 Mo 20.07.20 Fr25.09.20 | Ausfiihrung Anlagebauer [ | Ausfilhrung Anlagebauer




