
Nr.

Massstab

2016.387 - 17

-

Machbarkeitsstudie

Bauprogramm

2x Enercon E-126 EP4 4200kW
Anlagenkoordinaten

Der Gesuchsteller:   Appenzeller Wind AG               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Der Grundeigentümer:
Parz. 547: Rhode Kornberg

Hans Sonderegger      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Der Projektverfasser: Hersche Ingenieure AG      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Datum

Rev.

Gez./Vis.

Gr.

08. Februar 2017ma/J

30/126

T1

T2

2'757'344

2'757'070

X

1'252'243

1'252'554

Y Z

1'109 m ü.M.

1'110 m ü.M.

WINDENERGIEPROJEKT OBEREGG AI

Sanierung und Ausbau Waldstrasse Oberfeld Parz. Nr. 547

Kanton Appenzell I.Rh.
Bezirk Oberegg

Projektverfasser:
Hersche Ingenieure AG
Dorfstrasse 20
9413 Oberegg

Auftraggeber:
Appenzeller Wind AG
Wiesstrasse 13
9413 Oberegg

Grundeigentümer:
Rhode Kornberg
Hans Sonderegger
Baumert 3, 9450 Altstätten
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Nr. Anfang EndeVorgangsname Ressourcennamen

Ausführung Forstamt

Ausführung Forstamt

Installationsplatz T1

Installationsplatz T2

Installationsplatz T1

Installationsplatz T2

Transport über best. Waldstrasse

Materialausgleich

Materialausgleich mit Installationsplatz

lokale Entwässerungen

lokale Entwässerungen

Fremdmaterial

Fremdmaterial

Ausführung Hochbauunternehmung

Ausführung Hochbauunternehmung

Ausführung Anlagebauer

Ausführung Anlagebauer

NPK 116: Abholzen und Roden Mo 07.01.19 Fr 01.03.19
Wald P000 - P200 Mo 07.01.19 Fr 25.01.19
Wald P425 - Installationsplatz T2 Mo 28.01.19 Fr 01.03.19

NPK 113: Baustelleneinrichtungen Mo 11.03.19 Fr 06.12.19
Tiefbau P000 - P375 Mo 11.03.19 Fr 22.03.19
Tiefbau P375 - Installationsplatz T2 Mo 05.08.19 Fr 09.08.19
Hochbau Anlage T1 Mo 12.08.19 Fr 23.08.19
Hochbau Anlage T2 Mo 25.11.19 Fr 06.12.19

NPK 211: Baugruben und Erdbau Mo 25.03.19 Fr 16.10.20
Felsabbau P000 - P100 Mo 25.03.19 Fr 19.04.19
Einbau Felsmaterial Installationsplatz T1 Mo 01.04.19 Fr 26.04.19
Abtrag / Dammbau P000 - P375 Mo 29.04.19 Fr 24.05.19
Böschungen P000 - P375 Mo 01.07.19 Fr 12.07.19
Abtrag / Dammbau P375 - Installationsplatz T2 Mo 12.08.19 Fr 13.09.19
Böschungen P375 - Installationsplatz T2 Mo 04.11.19 Fr 22.11.19
Ansaat P000 - Installationsplatz T2 Mo 01.06.20 Fr 05.06.20
Rückbau / Gestaltung Installationsplatz T1 Mo 10.08.20 Fr 28.08.20
Rückbau / Gestaltung Installationsplatz T2 Mo 28.09.20 Fr 16.10.20

NPK 237: Entwässerungen Mo 27.05.19 Fr 04.10.19
Abschnitt P000 - P375 Mo 27.05.19 Fr 07.06.19
Abschnitt P375 - Installationsplatz T2 Mo 16.09.19 Fr 04.10.19

NPK 221: Fundationsschichten Mo 10.06.19 Fr 01.11.19
Einbau / rohe Planie P000 - P375 Mo 10.06.19 Fr 28.06.19
Einbau / rohe Planie P375 - Installationsplatz T2 Mo 07.10.19 Fr 01.11.19

NKP 241; Ortbetonarbeiten Mo 26.08.19 Fr 29.05.20
Fundamente Anlage T1 Mo 26.08.19 Fr 01.11.19
Fundamente Anlage T2 Mo 16.03.20 Fr 29.05.20

NKP 223: Belagsarbeiten Mo 08.06.20 Fr 10.07.20
Planie P000 - Installationsplatz T2 Mo 08.06.20 Fr 19.06.20
Belgseinbau P000 - P300 Mo 22.06.20 Fr 26.06.20
Bankett P000 - Installationsplatz T2 Mo 29.06.20 Fr 10.07.20

Mo 30.03.20 Fr 25.09.20
Anlage T1 Mo 30.03.20 Fr 17.07.20
Anlage T2 Mo 20.07.20 Fr 25.09.20
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Ausführung Forstamt

Installationsplatz T2

lokale Entwässerungen

lokale Entwässerungen

Installationsplatz T2

Fremdmaterial

Ausführung Hochbauunternehmung

Ausführung Anlagebauer

Ausführung Hochbauunternehmung

Ausführung Anlagebauer

Installationsplatz T1

Materialausgleich mit Installationsplatz

Materialausgleich

Fremdmaterial

Installationsplatz T1

Transport über best. Waldstrasse

Ausführung Forstamt


