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Ingenieure

Wälli AG Ingenieure
Sandgrube 29
9050 Appenzell
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Entwurf DatumGezeichnet Geprüft

Knoten Hallenbad

Bauphasenplan 1:500

Bau- und Umweltdepartement

Auflageprojekt

Landesbauamt

Bezirke Appenzell und Schwende - Rüte
Entlastungsstrasse Appenzell
Staatsstrasse-Nr. 1119

3/5101.5010.02

Phase 1 ca. 1 Woche

Phase 2.1 ca. 4 Wochen

Phase 2.2 ca. 3 Wochen

Phase 3 ca. 2 Wochen

Phase 4.2 ca. 4 Wochen

Phase 5 ca. 2 Wochen

Phase 4.1 ca. 4 Wochen30
30

30
30

30
30

30

30
30

30
30

30
30

30

Legende:
Fussgängerverbindung
Bauabschrankung (Lattenzaun)

dca

Verkehrsführung:
- Reduktion zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 30km/h
- Sonnhalde für sämtlichen Verkehr gesperrt
- Linksabbiegeverbot in Sitterstrasse
- Rechtsabbiegegebot aus Sitterstrasse

Bauarbeiten (Inselbaustelle):
- Einrichtung Installationsplätze
- Einrichtung Fussgängerführung inkl. prov. Fussgängerstreifen mit Insel
- Einrichtung Verkehrsführung
- Abbruch Mittelinsel
- Erstellung prov. Belag Mittelinsel
- Erstellung prov. Belag Verkehrsumlegung Bergseite
- Erhöhung Ortbetonmauer Parkplatz Hallenbad

Verkehrsführung:
- Reduktion zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 30km/h
- Sonnhalde für sämtlichen Verkehr gesperrt
- Sperrung Einlenker Sitterstrasse für ca. 1 Woche
- Linksabbiegeverbot in Sitterstrasse
- Rechtsabbiegegebot aus Sitterstrasse

Bauarbeiten:
- Randabschlüsse Südwestseite
- Trottoir Südwestseite
- Erhöhung Ortbetonmauer Parkplatz Hallenbad
- Treppenabgang aufheben
- Ortbetonarbeiten Fundament Bushaus
- Haltekante Bus
- 1. Etappe Einlenker Sitterstrasse

Verkehrsführung:
- Reduktion zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 30km/h
- Sonnhalde für sämtlichen Verkehr gesperrt
- Sperrung Einlenker Sitterstrasse für ca. 1 Woche
- Linksabbiegeverbot in Sitterstrasse
- Rechtsabbiegegebot aus Sitterstrasse

Bauarbeiten:
- Randabschlüsse Südostseite
- Trottoir Südostseite
- Ortbetonarbeiten Fundament Bushaus
- 2. Etappe Einlenker Sitterstrasse
- Beläge Entlastungsstrasse und Einlenker Sitterstrasse (exkl. Deckbelag)

Verkehrsführung:
- Reduktion zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 30km/h
- Sonnhalde für sämtlichen Verkehr gesperrt
- Linksabbiegeverbot in Sitterstrasse
- Rechtsabbiegegebot aus Sitterstrasse (LKW- Umleitung über Gaiserstrasse)

Bauarbeiten:
- Entwässerung Mittelbereich
- Erstellung Unterbau Baumgruben
- Beläge Entlastungsstrasse (exkl. Deckbelag)
- Ortbetonarbeiten Fundament Bushaus

Verkehrsführung:
- Reduktion zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 30km/h
- Sonnhalde für sämtlichen Verkehr gesperrt
- Sperrung Fussverbindung Sitterweg - Sonnhalde (Umleitung vorhanden)
- Prov. Fussgängerquerung Bereich neuer FGS (Bushaltestelle)
- Linksabbiegeverbot in Sitterstrasse
- Rechtsabbiegegebot aus Sitterstrasse

Bauarbeiten:
- Strassenentwässerung
- Behandlungsanlage
- 2. Etappe Einlenker Sonnhalde
- Randabschlüsse Nordwestseite
- Beläge Entlastungsstrasse und Einlenker Sonnhalde (exkl. Deckbelag)

Verkehrsführung:
- Reduktion zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 30km/h
- Sonnhalde für sämtlichen Verkehr gesperrt
- Prov. Fussgängerquerung Bereich neuer FGS (Bushaltestelle)
- Linksabbiegeverbot in Sitterstrasse
- Rechtsabbiegegebot aus Sitterstrasse

Bauarbeiten (Inselbaustelle):
- Erstellung Randabschlüsse Schutzinsel Seite Brücke (Phase 5.1)
- Erstellung Randabschlüsse Schutzinsel Seite Spital (Phase 5.2)
- Pflanzung Bäume
- Humusarbeiten
- Montage Bushaus

Verkehrsführung:
- Reduktion zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 30km/h
- Sonnhalde für sämtlichen Verkehr gesperrt
- Linksabbiegeverbot in Sitterstrasse
- Rechtsabbiegegebot aus Sitterstrasse

Bauarbeiten:
- Strassenentwässerung
- 1. Etappe Einlenker Sonnhalde
- Randabschlüsse Nordostseite
- Anpassung Fussweg
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Installationsplatz A= 230m2

Erstellung Mittelinsel Erstellung Mittelinsel in Phase 5.2

prov. Fussgängerführung für Erstellung
Mittelinsel Phase 5.1

in Phase 5.1

neue Fussgängerführung für Erstellung
Mittelinsel Phase 5.2

Installationsplatz A= 230m2

Installationsplatz A= 230m2

Installationsplatz A= 230m2

Installationsplatz A= 230m2

Installationsplatz A= 230m2

Installationsplatz A= 230m2


