

Kantonsstrasse Enggenhütten - Stein
Bezirk Schlatt-Haslen

Sanierung Steinerstrasse, Enggenhütten

Abschnitt Enggenhüttenstrasse - Kantonsgrenze
Länge 370 m

Auflageprojekt
Bauphasen 1:500

Entwurf	Gezeichnet	Geprüft	Datum
ako	dsc	ako	04.03.2025
Änderungen		Geprüft	Datum
a	Etappierung Bauphasen	ako	16.10.2025
b			
c			
d			

Beilage Nr. **03.11a**

Konto Nr. _____
Projekt Nr. **3109-0043**
Plan Nr. **3109-0043-36a**
Format **60 / 105**

Freigabe Bauherr:

Wälli AG Ingenieure

Sandgrube 29
9050 Appenzell

T. 058 100 90 10
www.waelli.ch

appenzell@waelli.ch



Untere Rüti

Bauphase 1

- Bauarbeiten:**
- allgemeine Installationen
 - Abtrag bergseitig Profil 16 - 22
 - Abtrag talseitig Profil 17 - 22
- Verkehrsführung:**
- Lichtsignalanlage
- Bauzeit:**
- März 2026

Bauphase 2

- Bauarbeiten:**
- Mauer Profil 5/6 - 10
 - Strassenbauarbeiten komplett Profil 5/6 - 22
- Verkehrsführung:**
- Strassensperrung 5 Monate
 - Anstösser gestattet
- Bauzeit:**
- April - August 2026

Bauphase 3

- Bauarbeiten:**
- Mauer Profil 101 - 5/6
- Verkehrsführung:**
- normal befahrbar
- Bauzeit:**
- September - November 2026
 - April / Mai 2027

Bauphase 4

- Bauarbeiten:**
- Strassenbau Profil 1 - 5/6
- Verkehrsführung:**
- Strassensperrung 1 Monat
 - Anstösser gestattet
- Bauzeit:**
- Juni 2027

Installationsfläche und
Materiallagerplatz während Bauzeit

